

**PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 003/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ**

**1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTICIPES**

Órgão/Entidade Concedente Prefeitura Municipal de Paragominas - PMP		CNPJ 05.193.057/0001-78	
Endereço Rua do Contorno nº: 1212, Bairro Centro			
Cidade Paragominas	UF PA	CEP 68.625-970	DDD/Telefone 3729-8037/ 3729-8038
Nome do Responsável PAULO POMBO TOCANTINS		CPF 247.065.312-68	
CI/Órgão Expedidor 3162133 SSP/PA		Cargo/Função Prefeito Municipal	

**2. OUTROS PARTICIPES**

Órgão/Entidade Convenente Polícia Militar do Pará – PMPA		CNPJ 05.054.994/0001-42	
Endereço Rodovia Augusto Montenegro, Km 09, nº 8401, Bairro Parque Guajará, Distrito de Icoaraci.			
Cidade BELÉM	UF PA	CEP 66.821-000	DDD/Telefone (91) 3258-9800 e 3258-9900.
Nome do Responsável <b>HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA</b>		CPF 301.173.212-49	
CI/Órgão Expedidor 16217 - PMPA	Cargo CEL QOPM	Função COMANDANTE GERAL DA PMPA	

**3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do projeto	Período de Execução
Convênio entre o Município de Paragominas e a Polícia Militar do Estado do Pará.	12 MESES
Identificação do objeto	
Constitui objeto do presente convênio, a implementação de ações e atividades que colaborem para consecução da tranquilidade pública e paz social no Município de Paragominas, por intermédio da adoção de medidas e procedimentos conjugados entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar do Estado do Pará, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.	

Justificativa da proposição

O desenvolvimento do Estado do Pará e, em particular o Município de Paragominas/PA que é um dos grandes projetos minerais instalados na região, tem contribuído para um aumento considerado de sua população e como consequência surgem mazelas sociais que refletem diretamente no aumento da criminalidade. Para atender tal aumento de demanda, faz-se necessário a ampliação e aprimoramento de ações de proteção e assistência policial realizada pela Polícia Militar do Estado do Pará neste município.

**4 – CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO**

METAS E ETAPAS					
Meta	Etapa	Especificação	Qtde	Mês	Competência
01	01 a 14	Estabelecer em conjunto com segmentos e órgãos da Prefeitura de Paragominas, ações de planejamento e emprego operacional, de interesse mútuo, relacionados à segurança pública do município.	----	01 A 12	PMPA
	1	Fornecer 02 (dois) veículos, sendo: 01 (um) modelo caminhonete 4x4, e 01 (um) passeio, ambos descaracterizados.	02 UN	01 A 12	PMP
	2	Fornecer mensalmente gasolina, a fim de atender a demanda de 10 litros diários para cada uma das 8 viaturas modelo Pálio weekend.	2.400L	01 A 12	PMP
	3	Fornecer mensalmente Diesel, a fim de atender a demanda de 10 litros diário para cada uma das 4 viaturas modelo Caminhonete.	1.200L	01 A 12	PMP
	4	Realizar a manutenção das viaturas pertencentes ao patrimônio da PMPA, empregadas no Município de Paragominas.	----	01 A 12	PMP
	5	Fornecer materiais de expediente, informática e de limpeza mensalmente para as unidades da PMPA, localizados em Paragominas.	----	01 A 12	PMP
	6	Disponibilização transitória de funcionários, para a função de Auxiliar de Serviços Gerais desempenharem atividades no quartel.	02 UN	01 A 12	PMP

	7	Disponibilização transitória de funcionários para a função de Auxiliar Administrativo no quartel.	06 UN	01 A 12	PMP
01	8	Realizar manutenção dos computadores e equipamentos de informática das unidades da PMPA, localizados em Paragominas.	----	01 A 12	PMP
	9	Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos cedidos, inclusive em caso de sinistros.	----	01 A 12	PMP
	10	Disponibilizar link de acesso à Internet para a viabilização das atividades administrativas do CPR VI.	----	01 A 12	PMP
	11	Disponibilizar alimentação diária.	03 UN	01 A 12	PMP
	12	Escalar policiais militares do efetivo do CPR VI, para atuarem em apoio às ações do DEMUTRAN.	04 UN	01 A 12	PMPA
	13	Capacitação de policiais militares dos efetivos da Unidade de Paragominas	02 UN	01 A 12	PMPA
	14	Emitir relatório trimestral descrevendo os serviços e os materiais recebidos pela Polícia Militar do Pará, provenientes deste Convênio.	04 UN	01 A 12	PMPA

### 5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – Concedente

Meta	Etapa Fase	Especificação	Identificador físico		Custos (R\$)	
			Unid.	Quant.	Valor unitário Mensal	Valor total anual
1	2	2.400 litros de gasolina	Mês	12	9.984,00	119.808,00
1	3	1.200 litros de diesel	Mês	12	4.232,40	50.788,80
1	4	Manutenção corretiva e preventiva dos veículos.	Mês	12	1.500,00	18.000,00
1	5	Aquisição de material de expediente.	Mês	12	400,00	4.800,00
1	5	Aquisição de material de informática.	Mês	12	400,00	4.800,00
1	5	Aquisição e de material de limpeza.	Mês	12	600,00	7.200,00

1	8	Manutenção de computadores e equipamentos de Informática.	Mês	12	650,00	7.800,00
<b>TOTAL</b>					<b>17.766,40</b>	<b>213.196,80</b>

**6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (1,00) - Concedente**

Item	Natureza de Despesa	Especificação das Metas Quadro Resumido	RECURSOS		
			CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL
01	339030	Material de Consumo.	187.396,80		187.396,80
02	339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.	25.800,00		25.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>213.196,80</b>		<b>213.196,80</b>

**7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Concedente**

Concedente – 2017/2018

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	17.766,40	17.766,40	17.766,40	17.766,40	17.766,40	17.766,40
Meta	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1	17.766,40	17.766,40	17.766,40	17.766,40	17.766,40	17.766,40

**8 – DECLARAÇÃO**

Paragominas – PA, 25 de Setembro de 2017.

  
**PAULO POMBO TOCANTINS**  
Prefeito de Paragominas

**6 – APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE**

Plano de trabalho aprovado, em 25 de SETEMBRO de 2017.

  
**HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA**  
Comandante-Geral da PMPA